

Universidad Internacional del Ecuador

Ingeniería en Software

Nombre: Aguilar Paredes Alexis Marcelo

Facultad: Facultad de Ciencias Técnicas

Fecha: 17-12-2025

Asignatura: Lógica de Programación

Tema: Proyecto Final L.P – Cronograma

A continuación, está el cronograma:

TOTAL	Actividad Principal	Entregables Realizados	Duración (Días)	Esfuerzo Real (Horas)	Descripción del Trabajo
	Selección de tema y Arquitectura	Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Arquitectura, Video Avance 1	2 días	5 horas	Investigación sobre ciberseguridad, diseño de la estructura del software y grabación de la evidencia inicial.
	Configuración y Lógica Inicial	Repositorio GitHub, Diagrama de Flujo, Código Base, Video Avance 2	1 día	3 horas	Configuración del entorno, lógica del flujo de datos y primeras líneas de código funcional.
	Programación de Funcionalidades	Código con Bucles, Manejo de Errores, Instalador de dependencias	1 día	2 horas	Desarrollo del núcleo del generador, implementación de validaciones y pruebas de la librería pyperclip.
	Presentación y Entrega Final	Diapositivas, Ensayo de presentación, Código Final Optimizado	1 día	1 h 15 min	Creación de material visual (1h) y ensayo para la exposición (15 min).
TOTAL	Proyecto Completo	Software Funcional + Documentación	5 días	~11.15 horas	Tiempo total invertido desde la idea hasta la entrega final.